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CH Itoiz. Interruptor MT línea y celdas 2-nov. 3-nov.

CH Itoiz. Inspección profunda grupo generador. Bobinados 24-oct. 31-oct.

CH Itoiz. Inspección profunda grupo generador. Cojinetes 6-nov. 17-nov.

CH Itoiz. Control vibraciones 2-nov. 6-nov.
CH Toma. Instalacion BT 24-oct. 25-oct.

CH Toma. Inspección profunda grupo generador. Bobinados 25-oct. 31-oct.

CH Toma. Inspección profunda grupo generador. Cojinetes 20-nov. 30-nov.

CH Toma. Control vibraciones 16-may. 17-may.
CH Toma. Interruptor MT, instalación BT 6-nov. 7-nov.
Caseta Válvulas-Prueba estanquidad 6-nov. 7-nov.
T0-inspeccion caja de canal 2-nov. 2-nov.
VACIADO acueducto. 2-nov. 2-nov.
T1A-Inspección caja 2-nov. 3-nov.
CN-T1A/OC-CON/CA/007. Pasivación armaduras vistas 20-nov. 1-dic.

T1A-Reconstrucción sellados deteriorados de juntas 6-nov. 10-nov.
T1A - REVISIÓN COMPUERTAS  Y ACTUADORES 2-nov. 3-nov.
VACIADO PV. Cota objetivo 523.25 5-feb. 15-feb.
RECARGA PV 17-feb. 18-feb.
PV-Inspección obra de toma 15-feb. 17-feb.
PV- REVISIÓN COMPUERTAS  Y ACTUADORES 15-feb. 17-feb.
T1b - REVISIÓN COMPUERTAS  Y ACTUADORES 9-nov. 10-nov.
T1b - REVISIÓN COMPUERTAS  Y ACTUADORES 9-nov. 10-nov.
RECARGA PA CONSUMOS 13-nov. 18-nov.
Instalación filtro cazapiedras Toma IZAGA 20-nov. 24-nov.
Vaciado T. Zabalceta 9-nov. 9-nov.
T2 - REVISIÓN COMPUERTAS  Y ACTUADORES 9-nov. 10-nov.
T2 - REVISIÓN COMPUERTAS  Y ACTUADORES 9-nov. 10-nov.
VACIADO PM. COMPLETO 17-nov. 20-nov.
PM-Inspección obra de toma 21-nov. 21-nov.
PM-Limpieza y retirada de troncos y algas 21-nov. 21-nov.
PM - REVISIÓN COMPUERTAS  Y ACTUADORES 21-nov. 21-nov.
RECARGA PM. 2-dic. 18-feb.
VACIADO T3. COMPLETO 17-nov. 20-nov.
Pruebas modificación tajamares almenara 7 SR1. CN-T3/OC--CON/OS-OR/009 21-nov. 28-nov.
T3-Inspección caja 21-nov. 23-nov.
T3-Limpieza caja 21-nov. 28-nov.
T3- REVISIÓN COMPUERTAS  Y ACTUADORES 22-nov. 24-nov.
Achique SFMonreal 21-nov. 23-nov.

Inspección profunda CN-T3/OC-CON/CC-SIF/003-004 24-nov. 24-nov.

limpieza profunda CN-T3/OC-CON/CC-SIF/003-004 27-nov. 28-nov.

limpieza filtros de ventosas SF Tiebas CN-T3/OC-CON/CC-SIF/005-006 30-nov. 1-dic.

Inspección profunda ventosas SF Tiebas CN-T3/OC-CON/CC-SIF/005-006 30-nov. 1-dic.

RECARGA T3. 2-dic. 18-feb.
RECARGA PA CONSUMOS 2-dic. 7-dic.

VACIADO T4A. Parcial hasta comprobar estanwuidad de Almenara 8 SR1 2-dic. 10-dic.

VACIADO T4B. COMPLETO 2-dic. 10-dic.
T4-Inspección caja de canal 11-dic. 12-dic.
T4- REVISIÓN COMPUERTAS  Y ACTUADORES 13-dic. 15-dic.
SIN SUMINISTRO TOMA1. INICIO 30-nov. 30-nov.
RECARGA T4-TOMA1. LIMITE 21-dic. 18-feb.
CN-T4/OC-CON/CC-TUN/005. Reparación integral. Pasivación armaduras e 
impermeabilización

11-dic. 20-dic.

T4A- REVISIÓN COMPUERTAS  Y ACTUADORES 11-dic. 12-dic.
T4B - REVISIÓN COMPUERTAS  Y ACTUADORES 12-dic. 14-dic.
RECARGA T4. 21-dic. 18-feb.
VACIADO T5. PARCIAL. DEFINIR COTA para inspección CN-T18/OC-CON/CC-
TUB/016.

2-dic. 11-dic.
Achique. CN-T18/OC-CON/CC-TUB/016 11-dic. 12-dic.
Inspección profunda CN-T18/OC-CON/CC-TUB/016 12-dic. 12-dic.
T5A- REVISIÓN COMPUERTAS  Y ACTUADORES 13-dic. 14-dic.
T5B- REVISIÓN COMPUERTAS  Y ACTUADORES 15-dic. 18-dic.
RECARGA T5. 22-dic. 18-feb.
SIN SUMINISTRO TOMA 2.1. INICIO 1-dic. 1-dic.
RECARGA T5-TOMA 2.1. LIMITE 22-dic. 18/0282024
RECARGA PA CONSUMOS 22-dic. 2-ene.
VACIADO PA. TRAMO 6 3-ene. 8-ene.
VACIADO PA. DESAGUES. DECIDIR cota objetivo 9-ene. 16-ene.
PA. Inspección obra de toma 15-ene. 17-ene.
PA. Impermeabilización juntas solera obra de toma 17-ene. 22-ene.
PA- REVISIÓN COMPUERTAS  Y ACTUADORES 16-ene. 18-ene.

PA- TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN COMPUERTAS TAINTOR 18-ene. 23-ene.

RECARGA PA CONSUMOS 26-ene. 18-feb.
VACIADO TRAMO 6B 3-ene. 8-ene.

T6B-Inspección caja. Reparaciones con lámina y gunitas 9-ene. 10-ene.

T6B-Limpieza caja. Entre D7 y T. Lobera 11-ene. 16-ene.
T6- REVISIÓN COMPUERTAS  Y ACTUADORES 9-ene. 10-ene.
T7A- REVISIÓN COMPUERTAS  Y ACTUADORES 12-ene. 15-ene.
RECARGA T6 y T7A. 29-ene. 18-feb.
RAE- VACIADO RAE. OOTT + 6 Km. 8-ene. 10-ene.
RAE- VACIADO RAE. OOTT + 6 Km. Desmontaje y retirada bocas de hombre 
equipos y arquetas. 

10-ene. 16-ene.

RAE- VACIADO RAE. OOTT + 6 Km. Achique (6 bombeos y 7.650 m3) 10-ene. 16-ene.

RAE-Limpieza paramentos y estación microfiltrado 10-ene. 11-ene.

RAE-Inspección Profunda valvula bypass Toma22 9-ene. 9-ene.

RAE-Inspección profunda conducción 12-ene. 19-ene.

RAE-Limpieza y reparaciones tras la inspección 15-ene. 19-ene.

RAE- Revisión Profunda Válvulas Mariposa 15-ene. 19-ene.

RAE- Montaje bocas de hombre equipos y arquetas 22-ene. 26-ene.

RAE- Revisión filtros, caudalímetros y valv. sobrevelocidad 25-ene. 30-ene.

RAE- RECARGA y PRUEBAS ESTANQUIDAD 31-ene. 18-feb.
RECARGA TOMAS RAE LIMITE 6-feb. 6-feb.
VACIADO T19A 4-ene. 5-ene.
T19A-Limpieza estación microfiltrado 11-ene. 12-ene.
T19A- REVISIÓN COMPUERTAS, FILTROS  Y ACTUADORES 11-ene. 12-ene.
CN-T19A/OC-EXP/DES/043_Impermeabilización grietas 10-ene. 23-ene.
T 19B- VACIADO Gravedad sin achiques 8-ene. 10-ene.
T 19B. Desmontaje bocas de hombre OOTT 10-ene. 10-ene.
T 19B. Inspección OOTT 11-ene. 12-ene.

T 19B- Frenado corrosión camisa tallos desagües y ventosas 11-ene. 24-ene.

T 19B. IP Válvulas 11-ene. 19-ene.
T 19B. Montaje bocas de hombre OOTT 19-ene. 19-ene.
RECARGA T 19B 30-ene. 18-feb.
RECARGA TOMA 4. LIMITE 4-feb. 4-feb.

T7B, T8 y T9- REVISIÓN COMPUERTAS, FILTROS  Y ACTUADORES 22-ene. 26-ene.

VACIADO TRAMO 9 4-ene. 9-ene.
SF PITILLAS- VACIADO 11-ene. 15-ene.
SF PITILLAS. Desmontaje y retirada bocas V2 12-ene. 12-ene.
MPPT-T9-OC-SF.PITILLAS/LP 13-ene. 19-ene.
MPPT-T9-OC-SF. PITILLAS/IP 22-ene. 26-ene.
SF PITILLAS. Montaje bocas V2 26-ene. 29-ene.
RECARGA Sf PITILLAS 30-ene. 18-feb.
RECARGA TOMA 9 LIMITE 1-feb. 1-feb.
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